

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről:

Budapest Főváros XI. Kerület Önkormányzata

Képviseli: dr. Hoffman Tamás
Elérhetőség:
Tel: +36/1/372-4638
Fax: +36/1/372-4601
Számlavezető pénzüintézet: OTP Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók
Bankszámlaszáma: 11784009-15511001
Adószáma: 15735746-2-43
mint **Megrendelő**

másrészről:

ZERON Zrt.

Képviseli: Tóth József vezérigazgató
Elérhetőség:
Tel: 06/1/266-0593
Fax: 06/1/266-0593
Cégjegyzékszám: 05-10-000485
Számlavezető pénzüintézet: CIB Bank Zrt.
Bankszámlaszáma: 10702136-04402404-51100005
Adószáma: 23077355-2-05

mint **Vállalkozó**

között az alábbiak szerint:

I. ELŐZMÉNYEK

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2012. szeptember 17. napján „Vállalkozási szerződés a Bartók Béla út 32. szám alatti ingatlan kivitelezési feladatainak elvégzésére” tárgyban közbeszerzési eljárást indított, amely eljárás eredményét 2012. október 25. napján kihirdette azzal, hogy az eljárás nyertese a Vállalkozó.
2. Szerződő Felek továbbá rögzítik, hogy az 1. pontban foglaltakra tekintettel 2012. november 8. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban „Szerződés”) kötöttek a „Bartók Béla út 32. alatti épület belső átalakítása és felújítása” című projekt tárgyában indított közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és ajánlattételi dokumentációjában szereplő műszaki tartalom szerinti munkák vonatkozásában egyösszegű átalányáron.

II. A MÓDOSÍTÁS INDOKAI

3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötését követően olyan külső körülmények, olyan előre nem látható okok következtek be, melynek következtében szükségessé vált



a Szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidő módosítása az alábbiak szerint:

A Szerződés megkötését követően a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatokon túl olyan további pótmunkák kivitelezése vált szükségessé, amelyek megrendeléséig valamint kivitelezéséig a Vállalkozó rajta kívül álló, előre nem látható okból a Szerződés tárgyát képező kivitelezési munkálatokat a Szerződés 3. pontjában meghatározott teljesítési határidőre maradéktalanul teljesíteni nem tudja.

4. Szerződő Felek közösen értékelve a kialakult helyzetet arra a megállapításra jutottak, hogy fennáll a Kbt. 132. § (2) bekezdésében rögzített feltétel, a Szerződés módosítása olyan körülmény miatt válik szükségessé, amely a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem látható okból merült fel és a Szerződés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti.

III. A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT RENDELKEZÉSEK

5. Szerződő Felek a fentiek alapján megállapodnak, hogy a Szerződés 3. pontját a következők szerint módosítják:



„Teljesítési határidő:


A szerződés szerinti tartalom teljes kivitelezése: 2013. július 29.”

6. Jelen szerződésmódosítás a vállalkozási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik, azok változatlan tartalommal továbbra is érvényesek és hatályosak a Felek között.
7. Jelen szerződésmódosítás a Kbt. 132. §- a és a Ptk vonatkozó rendelkezésein alapul.


Jelen szerződésmódosítás 6 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, az abban foglaltakat megértették, tudomásul vették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.



Budapest, 2013. április 5.



Dr. Hoffmann Tamás
Polgármester
Megrendelő


Tóth József
vezérigazgató
Vállalkozó

ZERON ZRT.
3530 Miskolc Meggyesalja utca 5.1.em.3.
Adószám: 23077355-2-05
Bankszámla: 10702136-04402404-51100005

Pénzügyileg ellenjegyzem.
2013 -06- 0 7

aláírás



2013 JUN 7
Jelentés