

5231/2014. 12. 19.

Iktatószám: XVI/52/11 (2014)

KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 2014. évi karácsonyi díszvilágítása

Alulírott **dr. Hoffmann Tamás polgármester**, mint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat (1113 Budapest, Bocskai út 39-41., adószám: 15735746-2-43, KSH szám: 15735746-8411-321-01, pénzügyi intézet neve és bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. Bp.-i Önkormányzati Fiók 11784009-15511001) hivatalos képviselője, és **Pap Zoltán ügyvezető**, mint a **BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.** (mint nyertes ajánlattevő; székhelye: 1203 Budapest, Csepeli átjáró 1-3.) aláírásra jogosult képviselője ezúton nyilatkozunk, hogy a „Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 2014. évi karácsonyi díszvilágítása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeképpen, a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés „V. A szerződés időtartama, teljesítési határideje” fejezetének 1-2.) pontjaiban az alábbi módosítás szükséges:

Eredeti rendelkezés:

1. A szerződés szerinti teljesítés 2014. december 6. - 2015. január 6. közötti időszakban történik.
2. Vállalkozó köteles a berendezést 2014. december 6. napjáig üzembe helyezni.

Az alábbira módosul:

1. A szerződés szerinti teljesítés a szerződés megkötésének napjától 2015. január 6. napjáig terjedő időszakban történik.
2. Vállalkozó köteles a berendezést szerződés megkötésének napján üzembe helyezni.

Indokolás: a közbeszerzési eljárás időbeli elhúzódása következtében a fenti határidőben történő teljesítése nem lehetséges, melyre tekintettel a szerződés módosítása szükséges, illetve a szerződésmódosítás nem ütközik a Kbt. 132. § rendelkezéseibe.

A szerződés további, módosítással nem érintett rendelkezései a teljesítés során irányadóak.

Kelt.: Budapest, 2014. december hó. 19. nap


dr. Hoffmann Tamás
Polgármester


(Megrendelő)

BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.



Pap Zoltán

Ügyvezető

(Vállalkozó)



Ellenjegyezte:


2015 JAN. 07

Pénzügyi ellenjegyző:



2014 DEC 30.