

Szerződésmódosító közös nyilatkozat
(KÖSZ III-12-K2074/2008. 12. 05. számú Tervezési szerződéshez)

amely a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-ra hivatkozással jött létre egyrészről **Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata** (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), képviseli: **Molnár Gyula polgármester**, mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről **Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft.** (1052 Budapest, Városház u. 9-11, adószám: 12257728-2-41, cégjegyzékszám: Cg 01-09-569695), képviseli: **Albrecht Ute ügyvezető igazgató**, mint tervező (a továbbiakban: Tervező), együtt, mint Szerződő Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett.

1. A Szerződő Felek 2008. december 10-én közbeszerzési eljárás eredményeként Tervezési szerződést kötöttek (nyilvántartási szám: KÖSZ III-12-K2074/2008. 12.05.) a Megrendelő által az Ajánlati felhívás II.1.5. pontjában megjelölt **Tétényi út – Etele út – Bártfai u. – Vahot u. által határolt terület szabályozási tervének** elkészítésére.
2. Megrendelő a tervezés irányának meghatározásához Tervező számára utasítást, tervezési programot nem adott, ezért Tervező KSZT javaslatot nem tudott készíteni, csupán a vizsgálati munkarészek elkészítését végezte el.
3. Fentiek alapján Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az eredeti szerződés IV. 2. pontját módosítják. **A módosított IV. 2. pont az alábbiak szerint alakul:**

Szerződő Felek a terv fokozatos teljesítésében állapodnak meg. A Tervező 2 db részszámla benyújtására jogosult az alábbi feltételekkel:

- a.) Tervező a KSZT vizsgálati munkarészeit leadta, és
- b.) Megrendelő Főépítésze erről részteljesítési igazolást adott ki (a Főépítész a részteljesítési igazolás kiállítására 3 munkanapon belül köteles)

A részszámla összege:

- vizsgálati munkarészek: bruttó tervezési díj 40%-a

- c.) Tervező a Megrendelő Főépítészével leegyeztetett államigazgatási egyeztetési anyagot leadta, és
- d.) Megrendelő Főépítésze erről részteljesítési igazolást állított ki (a Főépítész a részteljesítés igazolás kiállítására 3 munkanapon belül köteles).

A részszámla összege:

- államigazgatási egyeztetési anyag bruttó tervezési díj 30%-a

4. Az eredeti szerződés egyéb pontjai változatlanok.

Jelen szerződésmódosítást Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2010. február 26.

.....
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Molnár Gyula polgármester
Megrendelő

BUDAPEST FŐVÁROS
VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT.
1061 Budapest, Andrásy út 10.

.....
Albrecht Ute
ügyvezető igazgató
Tervező

Ellenjegyzem:

.....
Flin, János
2010. 03. 01.